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	 от _______________ №____________


Отчет о выполнении городской целевой программы
 «Жилище» на 2007-2010 годы по итогам 2008 года
Цели  и задачи  городской целевой программы «Жилище» определяются целями и задачами приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», поскольку программа является основным инструментом его реализации.
Основные мероприятия программы, позволяющие получить конечные результаты,  распределены по пяти подпрограммам:

-  «Молодой семье – доступное жилье»;

-  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

- «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Отрадный Самарской области»;

- «Ипотечное кредитование в городском округе Отрадный Самарской области»;
- «Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельного участка площадью 170 га, расположенного в юго-восточной части городского округа».
По состоянию на 01.01.2009 года общая площадь жилищного фонда составляет 1 078,5 тыс.кв.м., число граждан различных категорий, состоящих на учете по улучшению жилищных условий - 1157. 
В 2008 году на реализацию городской целевой программы «Жилище» за счет различных источников финансирования было направлено 125 413,1 тыс.руб. (89,8% от запланированных объемов), в том числе:

средства федерального бюджета составили  19 566 тыс.руб.,

областного бюджета – 29 023 тыс.руб.,

местного бюджета -  48 446 тыс.руб.,

собственные средства граждан – 28 378,1 тыс.руб.

Подпрограмма «Молодой семье – доступное жильё». 

Наиболее оптимальным механизмом приобретения (строительства) жилья является механизм, основанный на объединении средств бюджетов различных уровней, внебюджетных источников и собственных средств семей. Этот механизм заложен в основу подпрограммы «Молодой семье – доступное жильё». 

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2006 г. № 285 утверждены Правила предоставления молодым семьям субсидий  на приобретение жилья                в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»  на 2002-2010 годы. Согласно п.6 указанных Правил на органы местного самоуправления возложена обязанность признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Постановлением Главы городского округа Отрадный от 15.05.2007 № 421 утверждена форма заявления о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и перечень документов, прилагаемых к заявлению.

За период с 1 января по 31 декабря 2008 года согласно постановлениям                 Главы городского округа признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 314 молодых семей.
Общее  количество молодых семей - участников городской подпрограммы по состоянию на 01.01.2009 года составляет  424 семьи.

В 2008 году на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования направлено 48 605,1 тыс.руб., что выше запланированного объема финансирования на 28,7%. Это объясняется тем, что молодые семьи при покупке квартир вкладывали больше собственных средств, однако средств из областного и федерального бюджетов получено меньше, чем планировалось. 

Средства федерального бюджета составили 4 927 тыс.руб., областного – 12 038 тыс.руб., местного бюджета -  3 262 тыс.руб. Средства местного бюджета направлены на  софинансирование 5 % социальных выплат (2 541,84    тыс. руб.), компенсацию части процентной ставки по займам, полученным  молодыми семьями в Сбербанке Российской Федерации (270,09 тыс. руб.) и на обслуживание подпрограммы (450,00  тыс. руб.). 


Ежегодно, на 1 сентября  из общего числа очередников  формируются списки  молодых семей,  изъявивших желание  участвовать в  федеральной подпрограмме с целью  получения  социальной выплаты на приобретение  жилья. Списки формируются согласно Правилам, утвержденным  Постановлением Правительства России  № 285 от 13.05.2006 года. На 2008 год  был утвержден список  из   85 молодых  семей.


В декабре  2008 года городскому округу Отрадный выделено  5  свидетельств на получение  социальных выплат из 85 заявленных. В связи с этим,  80 семей,  не получивших свидетельства,   включены в резервный список на 2009 год. 


На 2009 год утвержден список из 261 молодой семьи.

При содействии  Отрадненского Фонда жилья и ипотеки за  2008 год смогли  приобрести  жилье по подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» 71 молодая семья, из них:


38 семей -  получатели социальных выплат 2007 года. В течение  2008 года все семьи приобрели необходимое жилье на сумму  40 923,1 тыс. руб. Общая сумма субсидий составила  19 506,5 тыс. руб.;
33 семьи – участники федеральной подпрограммы 2008-2009 г.г. Эти семьи не получили социальные выплаты, но приобрели жилье в  2008 году на общую сумму  44 807 тыс. руб., получив кредитов и займов на сумму  27 495 тыс. руб.
Участниками подпрограммы приобретено жилья общей площадью 3 225,2 кв.м. 
Фондом жилья и ипотеки выдано 13 целевых займов молодым семьям на  общую сумму  8 125,90 тыс. руб., в том числе:


6 -  за счет средств  по подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» - 3 730,00 тыс. руб.;


Средний размер займов, выдаваемых в  прошлые годы, составлял 250 - 350  тыс. руб., в 2008 году он увеличился  до 625 тыс. руб. 
Одновременно ОФЖИ работает с Областным Фондом жилья и ипотеки (СОФЖИ).  В 2008 году собраны необходимые пакеты  документов и представлены в СОФЖИ, для получения выплат по рождению ребенка на 51 молодую семью, из них:  43    семьи  получили  положительное решение о выплате субсидии на сумму -  16 674 тыс. руб., 1 семья ожидает  решение, 7 семьям отказано по тем или иным причинам. 

Динамика полученных молодыми семьями социальных выплат  по рождению ребенка выглядит следующим образом:

2006 год –  39,80 тыс.руб.;

2007 год –  4 174,00 тыс.руб.;

2008 год –   16 674,00 тыс.руб.,
Фондом жилья и ипотеки продолжалась работа по выплате компенсации на погашение  части уплаченных процентов по  ипотечным кредитам, выданным Уполномоченным банком 8 молодым семьям. Сумма компенсации составила   270 тыс. руб. Компенсации производились в соответствии с ранее принятыми  обязательствами (соглашение от  декабря  2005 года).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 979 и подпрограммой «Молодой семье – доступное жилье» областной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы в 2008 году внесены изменения в городскую целевую программу «Жилище» на 2007-2010 годы, подпрограмму «Молодой семье – доступное жилье (возраст молодых семей – участников подпрограммы увеличен до 35 лет).

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-ры городского округа Отрадный».
В 2008 году в рамках подпрограммы из местного бюджета было выделено     2 784,0 тыс. руб. – это 100% от запланированного объема финансирования.  Выделенные средства  освоены.

На основании проведенного аукциона (протокол № 371 от 09.12.2008 года) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция насосно-фильтровальной станции существующих водозаборных сооружений г.Отрадного»  был заключен муниципальный контракт с ООО «Институт Средволгогипроводхоз» на сумму – 5 155,9 тыс. руб. Срок окончания работ 20 июня 2009 года. Согласно муниципальному контракту был перечислен аванс 30% в сумме – 1 546,8 тыс. руб. 23.12.2008 подписан акт выполненных работ и произведена оплата в сумме 1 237,2 тыс.руб.
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Отрадный Самарской области». 

В 2008 году из непригодного для проживания жилищного фонда городского округа переселена 1 семья/3 человека (ул. Школьная, 21-5) в 3-х комнатную квартиру общей площадью 58,3 кв.м., находящуюся по адресу: г.Отрадный,           ул. Первомайская, 3-7. 

 Указанная квартира приобретена за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (2 110 тыс. руб.), выделенных на переселение в декабре 2007 года. Стоимость квартиры составляет 1 809,6 тыс. руб. Остаток средств в размере 300,4 тыс. руб. перечислен в федеральный (285,4 тыс. руб.) и областной (15 тыс.руб.) бюджеты.

В настоящее время ООО «СК Топаз» завершено строительство 15-ти квартирного жилого дома по ул. Ленина, 66, предназначенного для расселения жилых домов по ул. Школьная (переселение было запланировано на 2007 год). Заказчиком строительства является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 
По состоянию на 01.02.2009 объект в эксплуатацию не введен в связи с отсутствием газоснабжения дома. В настоящее время подготовлены проект и технические условия по газоснабжению. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области планирует  ввод  в эксплуатацию указанного дома в I квартале 2009 года.

Сложившаяся ситуация не позволила в IV квартале 2008 года расселить граждан, проживающих в непригодных для проживания жилых домах № 23, 25 по ул.Школьная и, как следствие, снести данные дома с целью высвобождения земельных участков для развития усадебной застройки. 
Филиалом ЗАО «Саратовпромпроект» ведутся проектные работы по строительству трёхэтажного 18-ти квартирного жилого дома по ул. Советской (площадь выделенного земельного участка - 975 кв.м.).

Завершено проектирование двух трёхэтажных 18-ти квартирных жилых домов и одного трёхэтажного 27-ми квартирного жилого дома по ул. Зои Космодемьянской (площадь выделенного земельного участка - 6314 кв.м.). 
В июне 2008 года (исх. № 1388 от 18.06.2008) в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области направлена разрешительная документация на сформированный земельный участок для проведения строительно-монтажных работ.

Заказчиком проектирования данного жилья является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Согласно Приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 11.02.2008 № 51-п «О распределении средств, предусмотренных подпрограммой «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы по строке «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2008 год, между объектами капитальных вложений» на проектирование и строительство домов по ул.Советской и ул.Зои Космодемьянской выделено 6 500 тыс.руб. 

В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области направлена разрешительная документация на земельный участок р-н ул. Буровиков, ул. Нефтяников и ул.Спортивная (площадь участка – 15 343 кв.м.), на котором предусматривается строительство двух пятиэтажных жилых домов (ориентировочно 205 квартир), также предназначенных для расселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  

Изменения в списках граждан, проживающих в непригодных для проживания жилых помещениях, ежеквартально уточняются и направляются в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
 По состоянию на 01.01.2009 в список жилищного фонда, непригодного для проживания на территории городского округа, входят 26 домов (общая площадь квартир 9 386,3 кв.м.), в которых проживает 535 человек (190 семей).

Подпрограмма «Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельного участка площадью 170 га, расположенного в юго-восточной части городского округа Отрадный»

В рамках реализации подпрограммы 01.04.2008 года от ГУСО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» получено положительное заключение на соответствие проекта заданию на проектирование и требованиям технических регламентов. 

В результате корректировки проектно-сметной документации по замечаниям экспертизы и согласованием со всеми службами стоимость строительства сетей инженерной инфраструктуры увеличилась на 12 211,3 тыс. руб., в том числе:

- увеличение стоимости строительства газопроводов среднего и низкого давления – 3 123,2 тыс. руб.;

- неучтенные наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (строительство КНС, реконструкция водопровода по ул. Сабирзянова и                 ул. Железнодорожной, сети водопровода закольцовка) – 9 088,1 тыс. руб.
07.08.2007 года с ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Магистральные энергетические сети Волги заключен договор об осуществлении технологического присоединения, срок исполнения февраль 2009 года.

15.08.2007 года состоялся конкурс по определению подрядной организации на выполнение работ по «Застройке жилого района в юго-восточной части городского округа Отрадный Самарской области (первая очередь строительства). Строительство сетей инженерной инфраструктуры». 

27.08.2007 года подписан муниципальный контракт № 76 на сумму  92,9 млн. руб. со сроком выполнения работ 27.12.2008 года. 

25.12.2008 года подписано дополнительное соглашение на сумму 9,3млн. рублей со сроком выполнения 27.05.2009 года  на дополнительные работы, выявленные после корректировки проекта по замечаниям экспертизы. 

Объем выполненных работ составил:
	№
п/п
	Строительство объектов энергетического хозяйства

в том числе:
	Выполнено %

	1. 
	Строительство распределительного пункта 10(6) кВ совмещенного с трансформаторной подстанцией 10(6) кВ 0,4кВ
	100

	2. 
	Электроснабжение распределительного пункта
	91

	3. 
	Переход под и автомобильной дорогой методом прокола D=426 L=42 и L=48м
	100

	4. 
	Строительство кабельной линии 6кВ от ПС220/110/6 до распределительного пункта
	100

	5. 
	Строительство трансформаторной подстанции №1,4
	96

	6. 
	Строительство кабельной линии -6кВ от распределительного пункта  до КТП-4, от КТП-4 до КТП-1
	-

	7. 
	Строительство низковольтной линии и наружного освещения
	82

	8. 
	Строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации  
	

	
	в том числе:
	

	-
	Строительство уличных сетей водопровода
	98

	-
	Строительство сетей водопровода (закольцовка)
	89

	-
	Строительство сетей напорной канализации
	100

	-
	Строительство сетей самотечной канализации
	100

	-
	Реконструкция водопровода по ул. Сабирзянова и 
ул. Железнодорожной
	87

	9. 
	Строительство наружных сетей и сооружений газоснабжения
	

	
	в том числе:
	

	-
	Строительство сетей газопровода среднего давления от т.врезки до ШГРП-1
	96

	-
	Строительство сетей газопровода низкого давления от ШГРП
	62

	-
	Газовые вводы
	2


Общие затраты с начала реализации проекта составили 109,9 млн. руб.
Одновременно с обустройством первой очереди инженерной инфраструктурой ООО «Строительная компания Сервис – Д» ведется строительство коттеджей. 


В августе 2008 года организацией начато строительство малоэтажных жилых домов первой очереди строительства. За 4 месяца прошлого года на участке построено и введено в эксплуатацию 6 индивидуальных жилых домов общей площадью 782,4 кв.м. жилья. Подпрограммой в 2008 году было запланировано ввести в эксплуатацию 7,5 тыс.кв.м. общей площади жилья.

В настоящее время начато строительство 42 домов, из них: 

· 30 домов процент готовности от 60-90 %.

· 12 домов – возведены фундамент, частично стены - процент готовности  25%.


С июня  2008 года Отрадненским Фондом жилья и ипотеки  изучался спрос горожан на индивидуальные дома в новом жилом районе юго-восточной части города. 

Отмечается большой интерес к застройке не только горожан, но и  проживающих на крайнем Севере, Московской, Оренбургской областях, а также жителей различных районов Самарской области. 
За период с июня по август обратилось около 500 семей – потенциальных  покупателей.  На 01.01.2009 года изъявили желание  и подобрали участки под строительство - 85 семей.  Средний возраст  обратившихся не превышает 45 лет. Планируемая форма оплаты приобретения коттеджей – собственные средства граждан.

На реализацию подпрограммы в 2008 году направлено  72 214 тыс.руб. Застройка юго-восточной части городского округа осуществляется за счет кредитных средств. Администрация городского округа получила субсидию за счет федерального и областного бюджетов на строительство инженерной инфраструктуры участка, предназначенного под малоэтажное жилищное строительство по результатам участия в федеральном конкурсе. 
Из общего объема финансирования:

12 924 тыс.руб. –субсидия из федерального бюджета на возмещения затрат на строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки;

16 900 тыс.руб. – субсидия областного бюджета на возмещения затрат на строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки;

42 390 тыс.руб. – средства местного бюджета (кредитные средства).
Кроме того, в 2008 году из федерального бюджета получено 10 151,1 тыс.руб. на возмещение процентной ставки по кредиту.

Подпрограмма «Ипотечное кредитование в городском округе Отрадный».
Исполнение подпрограммы осуществляется Отрадненским Фондом жилья и ипотеки. За  2008 год Фондом выдано  25 целевых займов на общую сумму 5 525,9 тыс. руб. 

 Фондом жилья и ипотеки выдано 8 целевых займов на приобретение жилья, в том числе 7 целевых займов по данной подпрограмме получили молодые семьи. Общая сумма выданных займов – 4 695,92 тыс.руб. Семьями приобретено  жилье общей площадью - 296,30 кв.м. Средний размер выдаваемых займов  - 587 тыс.руб.

Все большее количество граждан обращаются  в Фонд за  целевыми займами на улучшение  своих жилищных условий за счет проведения капитального  ремонта  имеющегося жилья. На эти цели было выдано 17 целевых займов на сумму 830 тыс. руб. Из оформивших в Фонде  займы на улучшение жилищных условий за счет проведения капитального ремонта  90%  -  работники бюджетной сферы.


Отрадненский Фонд жилья и ипотеки  ведет полное юридическое сопровождение сделок купли-продажи приобретаемого недвижимого имущества, это уменьшает риск нецелевого использования денежных средств, одновременно помогая семьям качественно и  с минимальными затратами оформить жилье, не прибегая к дорогостоящим услугам  всевозможных агентств недвижимости. Все целевые займы, выданные Фондом, помимо поручительства и страхования жизни, обеспечены залогом приобретенного  жилья, что является самой надежной из всех существующих форм обеспечения. В результате всех этих мероприятий  все семьи  - заемщики Фонда являются добросовестными плательщиками.  Многие заемщики  выполняют обязательства с опережением установленных сроков. Неплательщиков  нет, несмотря на то, что 70%  заемщиков работники бюджетной сферы с небольшими  доходами. 

По итогам выполнения городской целевой программы «Жилище» на 2007 – 2010 годы в 2008 году получены следующие результаты:

- уровень обеспеченности населения жильем составил 22,5 кв.м. на одного человека (в 2007 году 22,2 кв.м. на человека);
- годовой объем ввода жилья – 11 764 кв.м. (в 2007 – 10 983,4кв.м.);
- коэффициент доступности жилья – 4,79 лет (в 2007 году – 4,78 лет);
- среднее время ожидания предоставления жилых помещений социального использования – 7,8 лет (в 2007 году – 21,05 лет);
- количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с помощью ипотечных кредитов – 77 семей (в 2007 году – 140 семей);

- количество граждан, относящихся к категориям, установленным феде-ральным законодательством, улучшившие жилищные условия – 7 (в 2007 году – 6);
- объем выданных в год ипотечных жилищных кредитов и займов –  8,7 млн.руб. (в 2007 году – 18,7 млн.руб.).
В связи с тем, что с 01.01.2009 года действует городская целевая программа «Жилище» на 2009 – 2011 годы, необходимо подвести  итог по выполнению программы «»Жилище» на 2007 – 2009 годы.
За счет всех уровней бюджетов на реализацию программы в 2007 – 2008 годы выделено 265 021, 2 тыс.руб., в том числе:
на подпрограмму «Молодой семье – доступное жилье» - 116 887,5 тыс.руб. 

За счет вложенных бюджетных средств обеспечены жильем 245 молодых семей (нарастающим итогом с 2006 года), в том числе с помощью ипотечных кредитов. По итогам реализации подпрограммы планировалось к 2010 году получить результат – 220 семей. В результате увеличена обеспеченность жильем молодых семей, в жилищную сферу вовлечены дополнительные финансовые средства за счет внебюджетных источников (собственных средств семей) в сумме 61 101,7 тыс.руб. Кроме того реализация подпрограммы косвенно повлияла на улучшение демографической ситуации в городе; 
на подпрограмму «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Отрадный Самарской области» - 4 205 тыс.руб.
За отчетный период снесено  918 кв.м. жилья (в 2010 году должно быть снесено 10 151 кв.м.), непригодного для проживания, приобретено на вторичном рынке жилья 58 кв.м. жилья (в программе  ожидаемый результат к 2010 году -  1248,2 кв.м.). Однако реализация данной программы затруднена, сроки ввода в эксплуатацию нарушаются в связи с тем, что застройщиком выступает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем работа в данном направлении ведется:  завершается строительство трехэтажного 15-ти квартирного дома, завершено проектирование  двух трехэтажных 18-ти квартирных и одного трехэтажного 27-ми квартирного жилых домов, а также приступили к проектированию трехэтажного 18-ти квартирного жилого дома предназначенных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда;
на подпрограмму «Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельного участка площадью 170 га, расположенного в юго-восточной части городского округа Отрадный» - 119 485 тыс.руб. В результате:
- подготовлен и утвержден проект планировки юго-восточной части городского округа, предназначенной для жилищного строительства;

- утвержден Генеральный план городского округа Отрадный;

- выполнена корректировка правил землепользования и застройки городского округа Отрадный;

- завершается строительство инженерных сетей участка I очереди;

- введено в эксплуатацию 6 домов общей площадью 782,4 кв.м.;
- увеличен объем частных инвестиций в жилищное строительство до 16 млн.руб. (только в строительство жилых домов в юго-восточной части городского округа);

- проведено 3 аукциона на получение прав на земельные участки для жилищного строительства;
на подпрограмму «Ипотечное кредитование в городском округе Отрадный» - 21 663,3 тыс. руб. Эффективность реализации подпрограммы заключается в выдаче ипотечных кредитов к 2010 году на сумму до 20 млн.руб. За отчетный период выдано 27,3 млн.руб. Кроме того, у жителей города имеется возможность воспользоваться кредитом на ремонт квартиры;
на подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Отрадный» - 2 784 тыс.руб. Подпрограмма носит долгосрочный характер, в связи с этим результат в настоящее время отсутствует.

Кроме того, за период 2007 – 2008 г.г.: 

- за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 27 255,4 кв.м. жилья;

- уровень обеспеченности населения жильем достиг 22,5 кв.м. на человека, как и планировалось по итогам реализации программы;

- коэффициент доступности жилья сократился до 4,79 года;

- 25 семей, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством улучшили жилищные условия;

- значительно сократилось среднее время ожидания предоставления жилых помещений социального использования до 7,8 лет. Согласно программе к 2010 году время ожидания должно составить  6-8 лет;

- уровень износа коммунальной инфраструктуры уменьшился и составил 54% (в программе предусмотрен уровень 55,2%) .
Заместитель Главы городского округа

по экономике и финансам                                                                              Л.П. Попова
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